

PP2I S5 : LE BLOKUS (KART-PLEB)

Résumé :

Le projet consiste en la création d'un jeu Blokus sur un site internet, et de permettre des parties locales ou en co-localité avec des intelligences artificielles (I.A.) ou des joueurs.

Objectifs :

Le site doit pouvoir stocker des utilisateurs, leurs historiques de parties et leur parties encore en cours.

Participants :

- Tom LOISIL
- Anne-Cécile POISOT
- Kévin BUI
- Raphaël ESTIVALS

Planning :

La première réunion a eu lieu le 28 octobre 2024, et le projet doit être terminé le 7 janvier 2025. Les jalons sont programmés pour être terminés le 14 décembre au soir. Cet objectif reste bien sûr théorique.

Méthodologie, stratégie :

- Fonctionnement en binôme
- Vérification du travail par l'autre binôme
- Découpage en jalons :
 - fin de l'implémentation du jeu prévue le 19 novembre
 - fin de l'implémentation des I.A. prévue le 6 décembre
- Fonctionnement horizontal
- Système matriciel faible

Ressources nécessaires :

- Ressources humaines : les quatre étudiants affectés au groupe
- Ressources matérielles : les ordinateurs de ceux-ci afin de pouvoir travailler sur le projet
- Ressources immatérielles : les logiciels utilisés (VSCode, Gitlab, ...)
- Ressources financières : aucunes

Analyse des risques :

Risques envisageables :

- Accident
- Erreur dans la communication
- Effet tunnel
- Fatigue
- ...

Livrables attendus :

Code source : Livraison du code source complet et des instructions pour exécuter celui-ci.

État de l'art : Rapport de l'État de l'art sur les algorithmes d'intelligence artificielle applicables et appliqués.

Documentation : Comprend une description du jeu, des détails techniques et tous les éléments de gestion de projet que nous aurons produits (fiche de projet, comptes-rendus de réunion, planification et répartition des tâches, analyse post-mortem des efforts individuels et de l'atteinte des objectifs...).

Tests unitaires : Un ensemble de tests unitaires accompagnant le code source.

Communication et suivi :

Réunion : une réunion chaque vendredi soir, avant le week-end

Outil de communication principal : serveur Discord avec des salons dédiés à chaque facette du projet, instauration d'une *to-do list* sur celui-ci

Outil de centralisation du code : Gibson, le serveur GitLab de l'école

Outil de centralisation de documents divers : dossier *Drive* partagé aux quatre membres

Suivi des validations du dépôt GitLab : mise en place d'une intégration Discord reliée au site pour être au courant de tous les changements

Annexe :

DIAGRAMME DE GANTT – PP2I KART-PLEB

TITRE DU PROJET	PP21 - BLOKUS	NOM DU GROUPE	KART-PLEB
		DATE	28/10/24

[illegible]

Matrice SWOT :

	Positifs	Négatifs
Interne	Présence de personnes étant un peu expérimentées en Web et en programmation	Incapacité à communiquer et à travailler en équipe
Externe		Anim'Est, Advent of Code, Gala...